
 

 
 
Rapportage 1-meting Monitor Impuls brede schol, sport en cultuur 
 
In een brief d.d. 30 oktober 2009 (kenmerk S-2958027) informeren staatssecretaris Bussemaker 
van het ministerie van VWS en staatssecretaris Dijksma van het ministerie van OCW de 
Tweede Kamer over de stand van zaken in de eerste, tweede en derde tranche gemeenten. Bij 
deze kamerbrief is de rapportage van de éénmeting van de monitor Impuls brede school, sport 
en cultuur van gemeenten uit de eerste tranche als bijlage gevoegd. De projectgroep 
Combifuncties Onderwijs wil een aantal zaken uit deze rapportage onder uw aandacht brengen.  
 
In opdracht van de VNG voert SGBO een jaarlijkse monitoring uit om te bepalen hoeveel 
combinatiefuncties daadwerkelijk gerealiseerd zijn ten gevolge van de Impuls brede scholen, sport en 
cultuur. De monitor is in juni 2008 gestart met een nulmeting voor de G30 uit de eerste tranche. De 
laatste meting zal plaatsvinden in oktober 2013, zodat ook de eindstand (dus na afloop van 2012) van 
het aantal gerealiseerde combinatiefuncties sport en cultuur kan worden vastgesteld.  
 
Uit de éénmeting, die in september 2008 is verricht onder de deelnemende gemeenten uit de eerste 
tranche, bleek dat naar verwachting per 1 januari 2009 184 fte’s zouden zijn gerealiseerd. Het aantal 
combinatiefuncties was ten opzichte van 31 december 2007 duidelijk toegenomen (met 108 fte.), maar 
het tempo waarmee dit gebeurde bleef achter op hetgeen was afgesproken in het kader van de Impuls 
(nl. een streefaantal van 375 fte. in 2008). Een verklaring voor deze vertraging in de realisatie van het 
aantal fte. werd deels gevonden in het feit dat het gemeentelijke besluitvormingsproces de nodige 
doorlooptijd vergt. Van het opstellen van een startnotitie via het opstellen van een projectplan en de 
besluitvorming daarover tot aan de daadwerkelijke uitvoering vergt gemiddeld zo’n 10 maanden.  
De invulling van de vacatures voor de combinatiefuncties vergt 3 à 4 maanden. 
 
Deze achterblijvende resultaten uit de éénmeting in september 2008 hebben ertoe geleid dat vanuit 
de ministeries van VWS en OCW extra inspanningen richting gemeenten in gang zijn gezet. Allereerst 
is er op 21 januari 2009 een wethoudersoverleg geweest, waar met de achterblijvende gemeenten is 
gesproken over hoe de ambities toch gerealiseerd konden worden. Verder zijn deze gemeenten 
intensiever begeleid door de ondersteuningspartners. Daarnaast zijn vanuit het Rijk individuele 
gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouders van de achterblijvende gemeenten. In deze 
gesprekken zijn afspraken gemaakt over hoe en op welke termijn deze gemeenten de afspraken uit de 
gemeentelijke verklaring kunnen nakomen. Dit traject is ingezet om vanuit ‘goed bestuur’ gemeenten 
de mogelijkheid te geven om dit jaar alsnog een inhaalslag te maken en de combinatiefunctionarissen 
aan te stellen. Inmiddels hebben -met uitzondering van twee gemeenten- alle achterblijvende 
gemeenten deze inhaalslag gemaakt.  
 
Op dit moment wordt door SGBO bij de gemeenten uit de tweede tranche een nulmeting uitgevoerd. 
In januari 2010 wordt de tweede meting uitgevoerd bij de 30 gemeenten die in 2008 zijn gestart 
(eerste tranche) en de éénmeting bij de 99 gemeenten die in 2009 zijn gestart (tweede tranche).  
Op 1 januari 2010 start een derde tranche van 164 gemeenten. In de zomer van 2009 zijn de VSG, 
NOC*NSF, de cultuurformatie en de projectgroep Combifuncties Onderwijs reeds begonnen met het 
informeren van hun sectoren over de Impuls brede scholen, sport en cultuur. In de loop van 2010 vindt 
bij de derde tranche gemeenten een nulmeting plaats.  
 
Overzichten van gemeenten uit de eerste, tweede en derde tranche vindt u bij de rubriek ‘Actualiteiten’ 
op deze website en op de website www.combinatiefuncties.nl. De rapportage van de éénmeting van 
de monitor Impuls brede school, sport en cultuur vindt u bij de kamerstukken op de website van het 
ministerie van VWS (30 oktober 2009, ‘Voortgang Impuls brede scholen, sport en cultuur’).  
 
 Heeft u vragen over de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur? Neemt u dan telefonisch 
contact op met de projectgroep Combifuncties Onderwijs (070-331 52 05) of stel uw vraag via 
info@combifunctiesonderwijs.nl.  
 
Den Haag, 4 november 2009 

mailto:info@combifunctiesonderwijs.nl�


 
 
 


